

Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Obec Veľké Uherce
Sídlo: Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké Uherce
Zastúpený: Ing. Milan Toma
Bankové spojenie: DEXIA Banka, č. ú.: 0802676010/5600-na refundáciu
č.ú: 0802674015/5600-na predfinancovanie
IČO: 00311294
DIČ: 2021266929
Telefón: 038/7486421
Fax: 038/7486421
E – mail: starosta@velkeuherce.sk
- 1.2. Zhotoviteľ :** **EURO-BUILDING, a.s. – vedúci člen skupiny**
Družstevná 2
831 04 Bratislava
Splnomocnený zástupca : Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Miloš Stopka
- technických : Ing. Adriana Laciaková
IČO : 35 683 066
DIČ : 2020339211
IČ DPH : SK 2020339211
Bankové spojenie : VÚB Bratislava
Číslo účtu : 3633646112/0200
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Oddiel : Sa, vložka číslo : 1009/B
- 1.2. Zhotoviteľ :** **M-SILNICE, a.s. - člen skupiny**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Splnomocnený zástupca : Ing. Miloš Matěju, miestopredseda predstavenstva
Ing. Václav Kučera, predseda predstavenstva
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Miloš Matěju
- technických : Ing. Václav Kučera
IČO : 42196868
DIČ : CZ 42196868
IČ DPH : SK4020139981
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaný : Obchodný register Krajského súdu Oddiel : B, vložka číslo : 430

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.2 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela-stavby
„Revitalizácia centra obce Veľké Uherce“.

Čl. 4 Čas plnenia

Čl. 4, Čas plnenia sa v bode 4.1 mení nasledovne:

4.1 Termín realizácie diela:

Termín ukončenia: **30.11/2011**

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

Čl. 11, Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o body 11.9, 11.10 a 11.11 v nasledovnom znení:

11.9. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle zákona.

11.10. Tento Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.11. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté znením Dodatku č.1 a Dodatku č.2 zostávajú v platnosti.

Vo Veľkých Uherciach dňa 07.10.2011

Za objednávateľa:

.....
Ing. Milan Toma
Starosta obce



V Bratislave dňa 07.10.2011

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Miloš Stopka
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066